示例项目甲　·　进度计划说明
编制单位：示例科技有限公司 B
编制人：王五
进度纠偏
本阶段围绕交叉作业开展排定，流水段划分按既定口径取值，并在阶段目标中留档。
经复核，总工期较上一版调整 2 个百分点，里程碑节点保持稳定，纠偏措施同步更新。
结合进度偏差与关键线路的实际条件，排定结论为：资源计划满足当前阶段要求。
在资源计划层面，流水段划分按 2 0 个工作日的节奏推进，关键线路由责任小组逐项确认。

排定进度偏差时需同步核对交叉作业，偏差超过 7 个百分点即启动纠偏程序。
针对进度偏差，本文件明确了资源计划的归属与接口，流水段划分作为复核依据一并归档。
上一周期总工期累计 5 2 项，其中与里程碑节点相关的记录已纳入纠偏措施。
阶段目标显示，交叉作业与关键线路的匹配度满足约定，后续按 1 8 日周期复评。
本阶段围绕资源投入开展复核，总工期按既定口径取值，并在纠偏措施中留档。